

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm)

Hôm nay, vào lúc 09h00 phút, ngày 15 tháng 05 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

- Ông: Nguyễn Việt Linh Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: Chức vụ:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN CẦN THƠ

- Ông: Phạm Đình Thi Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1. Kiểm tra ngoại quan:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
1	Trụ BTLT 22m F1300kgf (k=1,5), TĐ	Trụ	01	M1	Mẫu lấy tại xưởng
2	Trụ BTLT 22m F1300kgf (k=1,5), TĐ	Trụ	02	M2-M3	Mẫu lấy tại công trình
Tổng cộng:		Mẫu	03		

2. Kiểm tra thử tải:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
1	Trụ BTLT 22m F1300kgf (k=1,5), TĐ	Trụ	01	M1	Mẫu lấy tại xưởng
2	Trụ BTLT 22m F1300kgf (k=1,5), TĐ	Trụ	02	M2-M3	Mẫu lấy tại công trình
Tổng cộng:		Mẫu	03		

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Công trình: Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Kiên Bình - Kiên Lương - Kiên Lương 2 - Kiên Bình, Gói thầu: 9&10 (Thi công xây lắp).
 - Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
 - Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.
 - Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
 - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN


1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

- Ông: Nguyễn Việt Linh


.....

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN CẦN THƠ

- Ông: Phạm Đình Thi


.....


3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

..... 

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

..... 


1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN CẦN THƠ

Ông: Phạm Đức Thi

.....

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Ông: Nguyễn Huy Tiên

.....

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Ông: Nguyễn Thành Vinh

.....

4/ Đại diện các người:

Kiểm tra người:

TT	Họ và tên	SVL	Số ngày	Tên máy	Chức vụ
1	Nguyễn Văn A	138	01	MS-1	Trưởng nhóm
2	Nguyễn Văn B	138	01	MS-2	Trưởng nhóm
3	Nguyễn Văn C	138	01	MS-3	Trưởng nhóm
4	Nguyễn Văn D	138	01	MS-4	Trưởng nhóm

TT	Họ và tên	SVL	Số ngày	Tên máy	Chức vụ
1	Nguyễn Văn E	138	01	MS-5	Trưởng nhóm
2	Nguyễn Văn F	138	01	MS-6	Trưởng nhóm
3	Nguyễn Văn G	138	01	MS-7	Trưởng nhóm
4	Nguyễn Văn H	138	01	MS-8	Trưởng nhóm