

ĐT: 0274-3712096 Fax: 0274-3727873

-----o0o-----

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM
(V/V Thử Nghiệm Trụ BTLT DƯỠ)

Hôm nay, vào lúc 9h00' ngày 09 tháng 10 năm 2020
Tại: Công Ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông
Địa chỉ: Số 61 đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Khu phố Tân Phước,
Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH

Ông : Lê Công Lý

CV: CB. P.Kỹ Thuật

Ông : Đỗ Hiếu Trung

CV: CB P.KHVT

II. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Ông: Nguyễn Huy Tiến

CV: CB Thử Nghiệm

III. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG

Ông: Nguyễn Văn Nháng

CV: Giám đốc

Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm do Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông sản xuất để cung cấp cho Hợp đồng số 01/20/HĐMB/PCTN-BTLTMD ngày 18/09/2020 được ký giữa Công Ty Điện Lực Tây Ninh và Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông

MÔ TẢ CHỌN MẪU THỬ NGHIỆM:

Mẫu thử nghiệm được thiết kế theo bản vẽ của CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 đã được phê duyệt:

STT	Loại vật tư	ĐVT	Thử nghiệm ngoại quan	Thử lực phá hủy
01	Trụ BTLT cốt thép 14m F650 (k=2)	Trụ	03 1	01
02	Trụ BTLT cốt thép 7,5m F200 (k=2)	Trụ	03 2	01
03	Đà cán BTCT 1,2m	Cái	03 3	01

Nhận xét:

Chúng tôi xác nhận công tác thử nghiệm trụ điện Bê Tông Ly Tâm trên theo đúng trình tự TCVN 5847 : 2016; TCVN 9334 : 2012 do Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện.

Đại diện bên Công ty Điện Lực Tây Ninh đã chọn ngẫu nhiên trong lô hàng đã sản xuất để tiến hành thử nghiệm với số lượng như sau:

Trụ BTLT 7,5m –F200 K2: 01 trụ
Trụ BTLT 14m –F650 K2: 01 trụ
Đà cản BTCT 1,2m: 01 cái

Các mẫu thử đã đạt theo yêu cầu thử nghiệm.
Thời gian kiểm tra thử nghiệm kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

Biên bản được thành lập 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KÝ TÊN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH
Đại diện

P.Kỹ Thuật




Lê Công Lý

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM
ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**
Cán bộ thử nghiệm



Nguyễn Huy Tiến

P.KHVT



Đỗ Hiếu Trung

**CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY
TÂM MIỀN ĐÔNG**
Giám đốc



Nguyễn Văn Nhặng

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM
(V/V Thử Nghiệm Trụ BTLT DƯ'L)

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 09 tháng 10 năm 2020
Tại: Công Ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông
Địa chỉ: Số 61 đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Khu phố Tân Phước,
Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN: ĐIỆN LỰC PHÚ GIÁO

Ông: Phạm Việt Công

CV: CB.Phòng Kỹ Thuật

II. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH KT ĐIỆN & TỰ ĐỘNG HOÀNG DUY KHANH

Ông : Trần Thái Hoàng

CV: Giám đốc

III. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Ông: Nguyễn Huy Tiến

CV: CB Thử Nghiệm

IV. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG

Ông: Nguyễn Văn Nháng

CV: Giám đốc

Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm do Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông sản xuất để cung cấp cho Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện & Tự Động Hoàng Duy Khanh

MÔ TẢ CHỌN MẪU THỬ NGHIỆM:

Mẫu thử nghiệm được thiết kế theo bản vẽ của CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 đã được phê duyệt:

STT	Loại vật tư	ĐVT	Thử lực phá hủy
01	Trụ BTLT cốt thép 8,5m F300 (k=2)	Trụ	01

Nhận xét:

Chúng tôi xác nhận công tác thử nghiệm trụ điện Bê Tông Ly Tâm trên theo đúng trình tự TCVN 5847 : 2016 do Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện.

Toàn bộ lô hàng giao cho công trình đã được Công ty TNHH Kỹ Thuật Điện & Tự Động Hoàng Duy Khanh niêm phong

Thời gian kiểm tra thử nghiệm kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày.

Biên bản được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KÝ TÊN

ĐIỆN LỰC PHÚ GIÁO
Đại diện

**CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN &
TỰ ĐỘNG HOÀNG DUY KHANH**
Đại diện

Phạm Việt Công

Trần Thái Hoàng

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM
ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**
Cán bộ thử nghiệm

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM
MIỀN ĐÔNG
Giám đốc



Nguyễn Huy Tiến



Nguyễn Văn Nhặng