

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM**  
(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm).

Hôm nay, vào lúc 10h00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2022, tại CN Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Lô F3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc, Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

**1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG**

- Ông: Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: CBKT-BQLDA

- Ông: Phạm Thanh Hoài Chức vụ: TPKHVT- ĐL Cai Lậy

**2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN AN ĐỨC THỊNH**

- Ông: Võ Hoàng Minh Nhân Chức vụ: Phó Giám Đốc

- Ông: Nguyễn Đức Chính Chức vụ: CBKT

**3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT

**4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám Đốc

**I/ Nội dung thử nghiệm:**

STT	HÀNG HÓA VÀ QUI CÁCH HÀNG HÓA	ĐVT	SỐ LƯỢNG		
			GÓI THẦU	KIỂM TRA NGOẠI QUAN	THỬ TẢI
1	Trụ BTLT DUL 16m - F1200 (k=2), 02 đoạn (đoạn gốc 6m + đoạn ngọn 10m), đường kính ngọn 230	Trụ	8	3	1

**Xuất xứ:** Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

**II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:**

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

**III/ Kết luận:**

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL theo TCVN 5847-2016 của Gói Thầu: Thi Công Xây Dựng Và Lắp Đặt Thiết Bị, Công trình: Cải Tạo Các Cấp Ngầm Xuất Tuyến Lộ Ra 22kv Trạm 220kv Cai Lậy, Mỹ Tho 2.
  - Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
  - Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ Phần tư vấn kiểm định xây dựng phía nam ban hành.
  - Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm “Đạt” hoặc “Không đạt”.
  - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.



**ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN**

**1/ ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG**

- Ông: Nguyễn Thanh Tú .....
- Ông: Phạm Thanh Hoài .....

**2/ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN AN ĐỨC THỊNH**

- Ông: Võ Hoàng Minh Nhân .....
- Ông: Nguyễn Đức Chính .....

**3/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THÍ NGHIỆM: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến .....

**4/ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SẢN XUẤT: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

- Ông: Nguyễn Thành Vinh .....



*Handwritten signature*